

의 안	341
번 호	관련

제176회 속초시의회(임시회)
제2차 본회의

현지답사 결과보고서



속 초 시 의 회

현지답사 결과보고서

□ 답사개요

1. 답사기간 : 2008. 10. 9 ~ 10. 14(4일간)
2. 참여인원 : 38명(의원 6, 집행부 22, 기타 10)
3. 답사사항 : 주요사업장 답사 문제점 발굴 지적
4. 답사장소 : 17개소
 - 학사평 정수장개량 및 배수지 신설공사(상수도사업소)
 - 종합운동장 인조잔디야구장조성 사업(문화체육과)
 - 대조영 전시·영상관건립 공사(속초시박물관)
 - 대포 제2농공단지조성 사업(지역경제과)
 - 폐기물매립시설(기반시설) 조성공사 3차분(환경보호과)
 - 대포4자연재해위험지구정비 사업(재난산림관리과)
 - 청대산 산림욕장조성 사업(재난산림관리과)
 - 설악로데오거리 경관도로조성(살고싶은도시추진팀)
 - 설악로데오거리 전기공사(살고싶은도시추진팀)
 - 설악동 B지구주차장 정비(교통행정과)
 - 설악동 C지구주차장 정비(교통행정과)
 - 쌍천 수해상습지(설악동 주택단지 C지구) 개선사업(건설과)
 - 쌍천 수해상습지(도천교 일원) 개선 사업
 - 쌍천 수해상습지(상도문 학무정 앞) 개선 사업
 - 쌍천 수해상습지(설악교 일원) 개선 사업
 - 수산물냉동 냉장시설증축(해양수산물과)
 - 주거환경개선 및 수복로개설 사업 (도시디자인과)

□ 종합의견

- 주요사업장은 전반적으로 관계공무원들과 시공사측의 적극적인 관심·노력으로 큰 문제점 발생 없이 예정된 공기대로 순조롭게 공사가 추진되고 있었습니다.
- 그러나, 속초시의 보조사업으로 추진하고 있는 사업장은 당초 사업계획과 공사금액 및 사업면적의 차이가 발생하였고, 토목 공사장 대부분은 건설용 자재가 산재하고 있어 주변 환경정비 및 비산먼지 방지시설 등의 조속한 설치가 필요하는 등 현장 관리에 각별한 노력이 요구되고 있었습니다.
- 또한, 학사평정수장 개량 및 배수지 신설공사와 관련 고도정수 처리시설 설치사업비 약 25억원, 종합운동장 인조잔디야구장 조성사업비 약 8억원, 대조영 전시·영상관건립공사 사업비 약 5억원 등 사업기간에 사업을 완공하기 위하여는 예산확보가 전제되어야 한다는 보고가 있었는데, 집행부서에서는 예산 미확보로 인한 사업이 지연되는 사례가 발생하지 않도록 2009년도 당초예산 편성 시 우선 반영될 수 있도록 하여야 할 것입니다.
- 이번 주요사업장 현지답사 결과에 대해 소관부서에서는 심도있게 제반사항 검토 및 방안을 강구하여 향후 관련사업 추진에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

□ 답사지별 의견

1. 학사평 정수장 개량 및 배수지 신설공사(상수도사업소)

- 상수원을 공급하는 시설이니 만큼 부식철근, 건축용 자재가 번잡하게 널려있는 공사장 주변을 청결하고 쾌적한 환경으로 정비하고, 배수지 지하시설 벽면의 부식철근(볼트)을 제거하는 등 완벽한 시공이 될 수 있도록 지도·감독에 철저를 기하여야 할 것임.
- 정수장 시설 및 배수지 지하시설 공사장에 대하여 등산객 등 외부인들의 접근을 방지할 수 있도록 주변정리와 시설물관리에 철저를 기해 주시기 바람.

2. 종합운동장 인조잔디야구장 조성사업(문화체육과)

- 토목공사로 인한 비산먼지 확산방지를 위한 방지시설 및 세륜시설이 운용될 수 있도록 조치가 요망됨.

3. 대조영 전시·영상관 건립공사(속초시박물관)

- 감독공무원의 적극적인 노력으로 청결한 공사장 주변 환경 속에서 전시·영상관 건립공사가 진행되고 있으나, 옥상 공사인부의 안전 확보를 위하여 안전모 착용이 정착되도록 지속적인 지도·감독이 있어야 할 것임

4. 대포 제2농공단지조성 사업(지역경제과)

- 토목공사 시행으로 발생하기 쉬운 비산먼지 방지 헨스 설치, 사토운반 중기트럭 세륜시설의 조속한 설치·가동 등 청결한 공사장 주변환경 정비가 요구됨.
- 조성되는 단지내 근무하는 직원들이 휴식할 수 있는 휴게시설 설치 검토가 필요함.

5. 폐기물매립시설(기반시설) 조성공사 3차분(환경보호과)

- 폐기물 매립시설 조성공사에 막대한 예산이 소요되고 있으므로 사용기간을 최대한 연장할 수 있도록 재활용품 선별처리 강화, 쓰레기 파쇄기시설 설치 등 매립량 저감대책이 시급하며,
- 조성되는 주민편의시설의 이용증대를 위하여 조양동 주민들이 요구하고 있는 진입로 개설사업 추진을 적극적으로 검토하여 주시기 바람

6. 대포4 자연재해위험지구정비 사업(재산산림관리과)

- 사업추진을 관광 성수기를 피하여 시행되도록 하여 대포·외옹치 지역의 상경기가 위축되지 않도록 하여야 할 것이며, 공사현장의 암벽이 급경사인 만큼 안전사고 예방에 철저를 기해 주시기 바람.
- 가능한 범위 내에서 공사현장의 소나무는 굴취하여 필요한 지역에 이식될 수 있도록 하여 주시기 바라며,
- 공사시 비산먼지 방지 헨스 설치, 사토운반 중기트럭 세륜시설 설치 등 청결한 공사장 주변환경에 만전을 기해주시고
- 성황당 철거시 주민들과 협의하여 제를 올리는 방안을 강구하여 주시기 바람.

7. 청대산 산림욕장조성 사업(재산산림관리과)

- 청대산 정상부 팔각전망대 설치 공사 시 출토된 “토기”에 대한 문화재청 감정의뢰 결과를 의회에 별도 보고하여 주시고
- 등산로의 범면처리를 토사유출 방지와 친환경적 공법도입으로 시민·관광객이 쾌적하게 이용할 수 있도록 검토하여 주시고,

- 또한 계단설치에 대하여 많은 등산객들은 무릎관절에 무리를 줄 수 있어 이용에 불편이 예상된다고 지적하고 있는데 이에 대한 대책을 강구하여 주시기 바랍니다.

8. 설악로데오거리 경관도로조성 및 전기공사

(살고싶은도시추진팀, 상수도사업소, 수질환경사업소)

- 보행권 확보와 도심 상경기가 위축되지 않도록 공사장 주변의 깨끗한 정비가 반드시 선행되어야 할 것이며,
- 설악로데오거리 조성사업으로 인하여 시행중인 상·하수도 공사의 경우 총공사비중 상수도 배관교체(1.8km), 하수도 시설(2.4km)비를 관련 공기업특별회계 재원으로 집행하고 있는 바, 열악한 관련 특별회계 재정상황과, 여타지역 노후 수도배관(하수도 시설)의 교체가 시급한 곳이 많은 점을 고려한다면, 상·하수도 공사비는 설악로데오 거리 조성사업비로 충당하는 것이 타당하다고 생각됨.

9. 설악동 B·C 지구 주차장 정비공사(교통행정과, 속초시시설관리공단)

- 설악동 B지구 주차장이용 관광객의 편의 제공을 위하여 소공원까지의 무료 셔틀버스 운행의 적극적인 검토와
- B1 주차장과 B2 주차장 사이에 소나무 식재 공간 및 B2 주차장 뒤측 구간에 대하여 잔디를 이식하고 벤치를 조성하는 등 관광객의 휴식공간으로 이용 될 수 있도록 검토하여 주시기 바랍니다.
- 국립공원내 주차장 관리 우수 타 자치단체 사례를 연구하여 운영활성화 방안과

- 주차장 소유자인 강원도인재육성재단(수탁자 L 모씨)과 강원도 (수탁자 속초시시설관리공단)간의 주차장 관리·운영 구조에 대하여 별도 의회에 보고하여 주시기 바람.

10. 쌍천 수해상습지 개선사업 5개소(건설과)

- 본 사업대상지가 상수원 보호지역임을 감안하여 혼탁수가 유입 되는 사례가 없도록 시공에 철저를 기해 주시기 바람
- 현재 속초시에서 관리하고 있는 쌍천의 경우 하천관리에 상당한 예산이 소요되고 있는바 국립공원지역의 지방하천임을 감안하여 국가에서 관리하는 지방하천으로 지정될 수 있도록 지속적으로 관계요로와 협의하여 주시기 바람.
- 하천 제방을 인근 주민들의 산책코스 등 주민편의 시설로 이용될 수 있도록 정비하여 주시고, 일부 석축제방의 경우 수림이 우거져 수목 성장과 더불어 석축의 틈새가 발생하여 강우시 시설붕괴에 따른 피해가 예상되는 바, 석축 제방 등 틈새가 생긴 지역에 대한 실태 파악과 함께 대책마련이 시급하다고 하겠음.
- 도천교 부근의 하천 통수단면 확보를 위해 퇴적골재 정비가 시급함으로 조속한 사업 시행으로 하천 범람을 사전에 방지하여야 할 것임.

11. 수산물 냉동·냉장시설 증축공사(해양수산과)

- 시 보조사업으로 추진하는 증축사업이니 만큼 당초 사업계획과 대비하여 사업비 및 사업면적의 증감이 제출 참고서류에서 발견되고 있는 바, 준공검사(사업비 정산검사) 시 당초 설계대로 사업이 시행되었는지 철저한 검사가 필요함.

- 냉동공장에서 화학 약품을 첨가하여 생산되는 각 얼음은 어패류 선도 유지를 위하여 판매용으로 생산하는 것임. 만약 식용으로 사용할 경우 인체에 해가 예상됨으로 식용으로 판매되는 사례가 없는지 철저한 행정지도가 요구됨.

12. 주거환경 개선(영랑~동명) 및 수복로 개설 사업

- 오랜 주민숙원사업 해결을 위하여 추진되는 사업이니 만큼, 금강주유소옆 부근의 경우 경사도를 현행 8%에서 좀 더 낮추어 동계 결빙기시 차량소통에 어려움이 없도록 하여야 할 것이며, 또한 송하아파트 앞 돌산의 한전주 이전과 함께 평탄작업을 시행하여 주민의 편익공간으로 추진하는 등 사업추진 후 주민의 편의가 최우선될 수 있도록 세심한 사업시행이 필요함
- 도로상에 야적된 사토의 비산먼지 발생 방지시설을 조속히 완비하고 사업을 추진하시기 바람.