


의 안 번 호	285 관련
------------	-----------

제170회 속초시의회(임사회)
제2차 본회의

현지답사 결과보고서



속 초 시 의 회

현지답사 결과보고서

■ 답사개요

가. 답사기간 : 2008. 4. 24 ~ 4. 29(4일간)

나. 참여인원 : 46명(의원 7, 집행부 28, 기타 11)

다. 답사사항

- 주요사업장 문제점 발굴 개선
- 장애인복지시설 운영실태 점검 등

라. 답사장소 : 20개소

- 정자형 전망대 신축공사(관광과)
- 속초해수욕장 방류 관거 정비사업(관광과)
- 사진항 활어회 센터 건립공사(해양수산물과)
- 아름다운 동해안 만들기(해양수산물과)
- 속초항 구수로 교량가설공사(건설과)
- 목우재 위험도로 선형 개량 사업(건설과)
- 2008년도 하천정비사업(건설과)
- 주거환경개선사업 『청호2지구』 정비구역(도시디자인과)
- 봄철 산불방지 운영지역 『산불진화대』 (재난산림관리과)
- 학사평 정수장 개량 및 배수지 신설공사(상수도사업소)
- 청초천배수구역외 1개소 하수관거 정비공사 (수질환경사업소)
- 속초하수 처리장 바이오 가스 연료화사업 설치공사(수질환경사업소)
- 강원도장애인종합복지관 속초분관(여성가족과)

- 속초시장애인심부름센터(여성가족과)
- 수화통역센터(여성가족과)
- 속초시 해오미작업장(여성가족과)
- 금강장애인 주간보호소(여성가족과)
- 장애인민원봉사실(여성가족과)
- 한우리 집(여성가족과)
- 금강생활공동체(여성가족과)

종합의견

이번 현지답사는 주요사업장에 대한 차질 없는 공사시행과 문제점을 발굴 개선함은 물론, 4월 장애인의 달을 맞이하여 장애인복지시설 운영실태 점검을 통한 차별받지 않는 장애인, 인권을 존중받는 장애인 복지정책 실현에 만전을 기하고자 4일간 일정으로 현지답사를 실시하였습니다.

● 주요사업장 부문에서는

- 일부 사업장에 대해서는 사업시행 초기인 관계로 전반적인 추진실태 점검이 이루어지지 않는 못하였지만 각 사업장마다 시공사 및 관계공무원들의 적극적인 노력에 힘입어 대부분 사업장이 큰 문제점 없이 순조롭게 추진되고 있었으며 특히, 열악한 환경 속에서도 음식물 처리과정에서 배출되는 폐가스를 활용하여 전력 및 소화조가온에너지로 재사용하여 비용을 절감 하는 효과 거양과 봄철 산불예방을 위해 순찰과 감시를 다해 단 한건의 산불을 발생하지 않는 등 산불예방에 전력을 다하고 있었음.

- 일부 사업장의 경우에는 사업발주시 사업장 제반여건 등을 충분히 고려하여 완벽한 시공을 추진하여야 함에도 불구하고 보상협의 지연에 따른 공사지연, 현장관리소홀, 각종 안전관리대책 미비로 안전사고 위험이 내포되고 있으므로 부실공사근절과 안전대책 강구를 위해 현장관리에 각별한 노력이 필요하며
- 또한 사업비 부족으로 사업 기간내 공사 마무리가 지연 할 것으로 예상되는바 조기에 사업이 마무리가 될 수 있도록 예산확보에 만전을 기하여야 할 것으로 사료됩니다.

● 장애인복지시설 부문에서는

- 어려운 환경 속에서도 시설이용 장애인들의 다양한 재활 서비스 지원을 통한 재활의욕고취와 사회참여 분위기 조성을 위해 집행부와 시설종사자들의 노력과 봉사정신에 대해 4,500여 장애인들을 대신해서 감사와 존경의 마음을 전하고자 합니다.
- 문제점으로는 장애인 관련 사업을 시행하면서 애로사항에 대해서 행정과 장애인복지시설 단체간 업무협조 미비로 사업추진에 누수가 예상되는 등 상호 원만한 대화와 긴밀한 협조체계를 구축하여 장애인 복지증진 향상에 심혈을 기울여야 할 것이며,
- 특히, 장애인 사업 시행시 적정한 운영비 확보와 시설이용자 수혜확대 및 서비스 질 향상을 위해 집행부와 장애인 복지시설 단체에서는 사전계획을 수립하는 등 예산(국·도비) 확보에 적극적으로 대응하여 장애인 복지정책실현에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

이번 주요사업장 및 장애인 복지시설 현지답사 결과에 대해 소관 부서에서는 심도있게 제반사항 검토 및 방안을 강구하여 모든 사업장과 장애인 복지시설들이 원활히 추진 및 운영이 될 수 있도록 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

■ 답사지별 의견

1. 정자형 전망대 신축공사(관광과)

- 본 지역은 먹거리(회), 볼거리(바다)조화가 겸비된 동해바다를 바로 조망 할 수 있는 관광지로서 새로운 관광상품 개발(정자형 전망대 신축)로 인해 많은 관광객들이 찾을 것으로 사료되나, 전망대 조망시 해녀들이 채취한 수산물 보관물품들이 노상에 방치되어 관광지 이미지를 저해하고 있는바, 이에 따른 이전대책 강구요망.

2. 속조해수욕장 방류관거 정비공사(관광과)

- 새마을 저지대 침수지역이 방류관거 정비공사로 인해 원활한 우수처리 역할을 할 것으로 사료되나, 우수관로 설치시 연약지반 구간에 대해서 침하부분이 발생되지 않도록 다짐공사 등 철저한 현장관리와 안전시공에 만전을 기하여 주시기 바람.

3. 사진향 활어센터 건립공사(해양수산과)

- 건축물 시공을 하면서 각종 안전관리대책을 준수하여야 함에도 불구하고 공사장 안전시설 설치미흡, 안전모 등 보호장비 미착용, 위험 안내표시 미설치 등 안전 불감증에 의한 안전사고 위험요인이 많은 것으로 사료되는바, 안전관리 대책 강구바람.
- 지상 2층 철근콘크리트 구조의 건축물을 발주하여 건물골조 완료에 있는 등 40%가량의 공정율을 보이고 있는데, 부실공사 근절을 위해 지속적인 현장관리와 안전시공은 물론 부족분 사업비에 대해서도 예산확보를 통해 사업이 조기에 마무리 될 수 있도록 노력을 경주하여 주시기 바람.

4. 아름다운 동해안 만들기(해양수산과)

- 아름다운 동해안 만들기 사업은 그동안 국비 없이 (도비 30%, 시비 70%)사업을 추진하였는데, 향후 확장사업부분에 대해서는 국비를 확보할 수 있는 대책을 강구하여 추진하기 바람.
- 사업이 완료된 낚시터 구간에는 안전시설 조치가 되어 있지 않아 야간에 각종 안전사고 위험이 내포되고 있는바, 이에 따른 안전 대책을 강구바람.

5. 속초항 구수로 교량개설공사(건설과)

- 도심권 교통체증 해소와 원활한 관광 물류수송 교통망 확보를 위해 시행하고 있는 본 공사는 당초 2009년 12월 준공 예정이지만 신수로 외항 남측방파제가 현재까지 사업 착공도 되지 않아 신수로 개통이 상당히 지연 될 것으로 예상되는바, 계획대로 공사가 마무리 될 수 있도록 특단의 대책을 강구바람.
- 집중호우시 구수로 유속이 빨라지고 수위가 상승됨에 따라 공사 인근지역 침수 등 자연재해 피해가 예상되는바, 공사 가시설물 조기철거 및 신수로 임시개방 등 재해피해 예방대책을 강구바람.
- 또한 공사현장 인근지역 주민들의 민원이 발생하지 않도록 대책을 강구바람.

6. 묵우재 위험도로 선형개량사업(건설과)

- 설악산 국립공원 주 진입 도로로서 일부구간의 급경사, 급커브로 인하여 시민들과 관광객들의 안전사고 위험이 내포되는 지역으로 보상협의지연 및 사업비 부족으로 공사지연이 예상되는바, 토지 소유자와 원만한 협의 및 예산확보에 만전을 기하여 우기전에 사업이 마무리가 될 수 있도록 노력하여 주기 바람.

7. 2008년도 하천정비사업(건설과)

- 하천 하상내 수해상습지역의 그동안 문제점 및 보완을 요구하는 전반적인 사안에 대하여 실시설계용역에 빠짐없이 반영하여 하천 범람 등 자연재해피해가 되풀이 되지 않도록 사업추진에 만전을 기하여 주기바람.

8. 주거환경개선사업「청호2지구」정비구역(도시디자인과)

- 도심지내 주거환경이 열악한 속칭 “달동네” 노후·불량 주택 밀집 지역을 정비하기 위한 사업인 만큼 주민들의 의견을 적극 수렴하여 각종 애로사항 및 수혜부분을 적극 검토하여 주민들이 더 많은 혜택을 받을 수 있도록 행정지원에 만전을 기하여 주시기 바람.

9. 봄철 산불방지 운영지역『산불진화대』(재난산림관리과)

- 장기간 봄철 산불예방을 위해서 전력을 다하고 있는 해당부서와 감시원, 산불진화대원의 노고에 감사드리며, 얼마 남지 않는 산불통제 기간동안에도 단 한건의 산불이 발생되지 않도록 관내 산불취약지역에 대해서 철저한 순찰과 감시를 통해 산불예방에 만전을 기하여 주실 것을 당부.
- 위험하고 열악한 환경 속에서 열심히 근무하는 대원들의 사기진작 (근무기간연장 등)차원에 대해서 예산(국비)확보에 각별한 관심과 노력을 경주하여 주시기 바람.

10. 학사평 정수장 개량 및 배수지 신설공사(상수도사업소)

- 학사평 정수장 진입도로 포장이 되어있지 않아 이 지역을 이용하는 주민들의 불편이 예상되는바, 도로포장(사유지)이 힘들면 요철이 심한 구간에 폐석을 이용하는 평탄작업 등을 실시하여 주민들의 원활한 통행과 생활편익 증진을 위해서라도 조기에 사업추진이 요망됨.

- 학사평 정수장 부근은 일반인(등산객)들 출입이 잦은 곳으로 각종약품 및 정수장 관리소홀 등 안전사고 위험이 내포되고 있는바, 완벽한 시공 및 효율적인 정수장관리, 직원근무여건 개선차원 위해서라도 CCTV 설치 와 화장실 보수 대책방안을 강구하시기 바람.

11. 청초천배수구역외 1개소 하수관거 정비공사(수질환경사업소)

- 공사현장에 세륜 시설과 비산먼지의 방지를 위해 살수차를 이용해 물을 적기에 살포하여 주민생활과 관련하여 사소한 민원이 발생 되지 않도록 사전조치 요망.
- 공사시공을 하면서 설계도서상 규격(관료 매설)과 상이하게 시행 하고 있는지 면밀한 확인과 공사감독을 통해 부실공사가 되지 않도록 현장감독 철저요망.

12. 하수처리장 바이오가스 연료화사업(수질환경사업소)

- 열악한 환경 속에서도 음식물 처리과정에서 배출되는 폐가스를 활용하여 전력 및 소화조가온에너지로 재사용하여 비용을 절감하는 등 그동안 관계자들의 노고를 격려하며
- 향후검증(난방사용)절차를 걸쳐 생산량을 증대시켜 대체 에너지를 확보할 수 있는 방안을 적극 검토요망.

13. 장애인복지시설 8개소(여성가족과)

- 집행부 와 복지시설 단체에서는 보조사업을 시행하면서 애로사항 및 각종 민원처리 부분에 대해서 상호 원만한 대화와 긴밀한 협조 체계를 구축하여 장애인 관련 사업추진에 누수가 없도록 각별한 노력을 기울여 주시기 바람.

- 장애인복지시설 이용자들의 시설이용 편의증대를 위하여 쾌적한 환경과 각종 시설물 정비와 보수가 요망되는바, 시설단체에서는 깨끗하고 청결한 관리운영을 통해 다수의 회원들이 좋은 환경에서 시설이용이 가능하도록 각별한 관심과 노력을 기울여 주시기 바라며 집행부에서는 종합적인 점검계획을 수립하여 이용시설(사무실, 정보화교육장, 식당, 차량 등) 및 애로사항에 대해서 불편이 없도록 정비 및 지원에 만전을 기하여 주시기 바람.
- 장애인관련 보조사업을 추진함에 있어 자부담 비용에 대해서 장애인단체의 경제능력과 사업의 성격을 고려하여 최대한의 지원을 통해 자부담 비용 경감 등의 행정지원이 이루어 질 수 있도록 각별한 관심을 기울여 주시기 바람.
- 장애인의 기능회복과 재활치료를 목적으로 하는 재활치료센터 시설이 절대로 필요하다고 사료되는바, 올 7월에 주간보호소가 이전됨에 따라 집행부와 장애인 복지시설 단체에서는 대화와 협의를 통해 사전계획을 수립하는 등 예산(국, 도비)확보에 만전을 기하여 주시기 바람.

가. 강원도장애인 복지관 속초분관

- 지적장애인들의 욕구 충족을 위해 속초종합사회복지관에서 현재 시행하고 있는 감각치료와 연계하여 치료효과가 높은 언어 치료에 대한 시급한 사업검토가 요구되며, 활동보조사업에 대한 수혜자들의 욕구 및 장애·활동정도에 따른 시간배정이 적정한지에 대한 검토가 요망됨.

나. 속초해오미작업장

- 부모들의 자부담 등으로 운행되는 통학버스 이용에 대해 국·도비 시책사업으로 차량 및 운영비지원이 될 수 있도록 적극 검토 바람.

다. 금강장애인 주간보호소

- 금강장애인 주간보호소 재건축 관련하여 7월쯤 이전이 예상되므로 필요한 내부시설(집기류 등)에 대한 사전예산을 확보하여 입주 시 불편사항이 없도록 하여야 하겠으며, 운영비에 있어서 자부담 비율이 40%이상으로 높은 것에 대해 장애인들의 경제능력을 고려 대책검토.

라. 금강장애인 공동체

- 보호시설운영 사회복지사에 대해 인건비 지급에 대한 검토요망.

마. 한우리 집

- 휠체어 진입 폭이 비좁아 이동에 어려움이 있으므로 환경개선(방구조)사업을 통해 쾌적한 생활을 할 수 있도록 검토요망.

바. 장애인민원봉사실(지체장애인협회)

- 각종 프로그램에 대해서 인건비 및 각종 운영사항 점검을 통해 원활한 사업운영이 될 수 있도록 대책마련과 자부담으로 운영되는 사업에 대하여는 검토가 요망됨.